

Møre bispedømme

Handsamingsplan for høyringsprosess i samband med sak om ny kyrkjeordning for Dnk.

Målsetjing for behandlingsplanen er **informasjon og samtale**. Prosjektgruppa si oppgåve er å legge til rette for ein transparent handtering av ei omfattande sak. Prosjektgruppa skal ikkje sakshandsame eller leggje føringar for dei som skal sakshandsame på ulike nivå, men informere og ha fokus på relevante problemstillingar.

HANDSAMINGSPLAN						
Målgruppe	MAI	JUNI	AUG	SEPT	OKT	NOV
Bispedømmeråd		14/6 Ansv. Stiftsdir				
Regionråda Kommunen			Ansv. Prosjektgr. Ansv. Kyrkjeverje/fellesrådsleiar/prost/spr. (høyringsfrist 15. okt)			
Regionale allmøter Sokneråd, fellesråd				21/09 Volda, 22/09 Ålesund, 28/09 Molde, 29/09 Kr.sund Ansv. Prosjektgr		
Partssaman- sette møter	KAF RAMU Ansv. Stiftsdir/kyrkjeverje Kontaktmøte Ansv. Stiftsdir/kyrkjeverje					
Kyrkje- verjer		Løpende info til kyrkjeverjene 25/8 Fagdag kyrkjeverje/prost 14-16/9 (stiftsdagar)		Ansv. Kyrkjeverjelaget Ansv: Prosjektgr./ biskop Ansv. Prosjektgr		
Prostar	Løpende ansv. Biskop 25/8 Fagdag kyrkjeverje/prostar 14-16/9 (stiftsdagar) Ansv. Prosjektgr./ Biskop Ansv. Prosjektgr.					
Prestar	Ansv. Prost 14-16/9 Ansv. Prosjektgr.					
Tilsette i fellesråd/stab	Løpende info til tilsette 14-16/9 Ansv. kyrkjeverjene Ansv. Prosjektgr.					
Tilsette på bdr- ktr.		15/6 Ansv: Stiftsdir	13/9 Stabsdag Ansv. Stiftsdir./biskop	14/16/9 Ansv. Prosjektgr.		

Til tabellen:

Arbeidsgiver; kyrkjeverje, stiftsdir, biskop og prost/spr. har ansvar for å gi løpende informasjon til dei tilsette dei har ansvar for.

Høyringsfrist:

- for kyrkjelege organ 1. desember
- for kommunane 15. oktober

Prosjektgruppe:

Magny Landre og Mildrid Fiske, Møre bispedømme v/Bjørn Olaf Storhaug og Ann Kristin Sørvik, Møre biskop. Frå adm. Arvid Helle