



Protokoll Lier kirkelige fellesråd

Styremøte i Lier kirkelige fellesråd Dato: 21.10.2015	Møtested: Frogner menighetshus kl. 18 - 20
Tilstede	Forfall
Kommunens representant	
Søren Falch Zapffe, leder	
Prestetjenestens representant	
Ellen Martha Blaasvær	
Frogner menighetsråd:	
Morten Egeberg	
Odd Arne Eritslund	
Tranby menighetsråd	
Arne Lauvålien	Øyvind Nordgaren
Ann Helene Arnestad	Torbjörg Storli Jensen
Sjåstad menighetsråd	
Helge Dammen	Odd Treffen
Björg Ingunn Vikane	
Syilling menighetsråd	
Jakob Gjevre	Mari Holmin Bye
	Elisabeth T. Edvardsen, nestleder
	Knut Espen Riis
Sekretær: kirkeverge Mette Sønsteby	

Konsulent Per Otto Olsen deltok i sak 35,36 og 37/2015
Ellen Martha Blaasvær og Jakob Gjevre kom for sent til møte, da de trodde det startet kl. 19:00

SAKSLISTE

- 33/2015 Protokoll
- 34/2015 Meldinger
- 35/2015 Utvendig restaurering av Sjåstad kirke - forprosjekt
- 36/2015 Syilling kirke – utbedring av tak i galleriet
- 37/2015 Frogner kirke innvendige vegger
- 38/2015 Gullaug kirke - ventilasjon
- 39/2015 Utvidelse av Frogner Gravplass
- 40/2015 Akustikk i Syilling kirkestue
- 41/2015 Evaluering av kirkevalget 2015
- 42/2015 Regnskap kirkevalget 2015
- 43/2015 Brukerbetaling ved leie av kirken

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 33/2015:Protokoll

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 21.10.2015

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Protokollen av 26.08.2015 godkjennes.

VEDTAK

Protokollen av 26.08.2015 godkjennes.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 34/2015: Meldinger

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 21.10.2015

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering

DEL I: Lokalt

1. Protokoller fra Menighetsrådsmøter, samt møte med Menighetsblad v/ Kjetil Sveaas.
2. Vigsling av orgelet i Sylling kirke er berammet til søndag 25. september 2016. Biskopen er «bestilt».
3. Kirkevergen har kjøpt et positivorgel fra Kongsberg kirkelige fellesråd til kr. 10 000, til bruk i Sylling kirke mens vi venter på nytt Reil orgel.(sept. 2016)
4. Opplæring av nyvalgte Fellesråd skjer mandag 1. februar 2016 sammen med Drammen og Eiker prosti.
5. Håndbøker for nye menighetsråd og nye Fellesråd er bestilt. (50 stk.)
6. Kirkevergen har signert bistandskontrakt for energimegling ved Bergen energi AS den 02.09.2015. Varighet: 1.08.2015 – 31.07.2016 + opsjon 1+1+1. Totalt max 4 år. (se vedlegg)
7. Rapport fra Riksantikvaren etter befaring 27.08.2015 (se vedlegg)
8. Alf Kristian Hol er tilsatt som seniorrådgiver i LKF fra 01.09.2015. Se vedlegg
9. Frogner menighetsråd ønsker å etablere et kirkemusikalsk utvalg for alle kirkene i Lier (se vedlagte skriv fra Morten Egeberg).
10. Møte med begravellesbyråene 10.11.15 med tema: «Design av egen begravelse» Runar Løvaas i Jølstad begravellesbyrå er utfordret til å si noe.
11. Alle ansatte har et spesielt fokus på HMS i oktober. – I den anledning kommer Elisabeth Edvardsen på Storstabsmøte tirsdag 20.oktober, for å snakke om samarbeid..
12. Status vask og maling av Gullhaug kirke
13. Kantor stilling Sylling/ Sjøstad- status
14. Lesepult i Sylling kirke- Se plantegning fra Else Grethe Sola Holberg.
15. Møte med Revisor Anders Andersen 5.10.15. Se vedlagte oppsummeringsnotat.
16. Opplæring av nye FR skjer mandag 1. februar 2016 sammen med Lier, Eiker og Drammen
17. Opplæring av nye MR skjer tirsdag 12. januar 2016 for Lier og Eiker Prost
18. Frogner menighetsråd har kjøpt korset som henger i Gullaug kirke og er laget av Tollef Thorsnes. Thorsnes planlegger en ny utstilling med tema «reiseeffekter» i Frogner kirke 15. mai på St. Halvards dag.

DEL II Sentralt

1. Ny ordning med visitaser. Biskop Per Arne Dahl holder visitaser prostivis – med 14 dagers tidsramme på hvert sted. Prosten i samråd med kirkevergene i Røyken/ Hurum og Lier har gitt tilbakemelding om at et passende tidspunkt for visitas hos oss er våren 2018.
2. Kirkevalget 2015 – Bispedømmerådvalget – Indirekte valgomgang 1.11 – 1.12
3. Kirkerådet: Trosopplæringskonferansen 5. november 2015, Lillestrøm
4. TV- aksjonen arrangeres søndag 18. oktober til inntekt for Regnskogfondet. Se vedlegg.
5. Forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser – KA (se vedlegg)
6. Orientering om flyktingestrømmen fra Kirkerådet (se vedlegg)

DEL III Prosess/ drøftinger

1. Personelhåndboken jobbes det administrativt
2. Arbeidsbeskrivelser, arbeidsplaner er under arbeid.
3. Hms, risikanalyser, handlingsplaner
4. Ressursutnyttelse i LKF – jf. Hvem skal drive sangkor i menighetene? (se vedlagte innspill fra administrasjonsutvalget av 12.08.15)

FELLESRÅDETS SAKSBEHANDLING

1. FR bemerket at ikke alle protokoller fra menighetsrådene var protokoller, men referat, da de ikke inneholdt vedtak.
2. Kirkevergen korrigerer dagen for innvielse av nytt orgel i Sylling. Riktig dato er 25.september 2016
3. uten anmerkning
4. u.a.
5. Håndbøker for nye menighetsråd er delt ut til både faste og vara medlemmer.
6. u.a.
7. u.a.
8. Alf Kristina Hol har følgende ansvarsområder i LKF med følgende status rapport:

Sjåstad kirkegård: Hofgaardsgravsted

Advokat Ekern og jeg arbeider fortsatt med å lage en juridisk avtale med Sonya Despard ang. Hofgaards gravsted.

Fram til nå går dette arbeidet treigt, da det er vanskelig å finne møtetidspunkt for å drøfte saken.

Det er også noe uklart hva familien ønsker

Frogner kirkegård: «Navnet minnelund».

To nye minnesteiner kommer på plass i november 2015. Vi har ikke klart å utforme den endelige løsningen i forhold til flere diabas-steiner.

Det gjør vi når vi vår 2016

Frogner kirkegård: «Verneverdige gravminner»

Helge Klingberg og jeg har startet arbeidet med Frogner kirkegård.

Dette arbeidet skal være ferdig før jul 2015.

De øvrige kirkegårdene vil trolig være ferdig før påske 2016

9. Kirkevergen har fått i oppdrag å utrede nærmere hvilke rammer, funksjon, mandat, økonomi etc. et slikt utvalg skal ha. Samt få en behandling av inngående menighetsråd hvordan de ser på saken, før den kommer til endelig behandling i Fellesrådet.
10. Møte med begravellesbyråene finner sted 1x/ år.
11. Foredraget med Elisabeth Edvardsen utgikk pga sykdom. Det jobbes med å finne en ny dato.
12. Gullaug kirke fremstår nymalt og fin. Takk til Støa Håndverk.
13. Andreas Harket har takket ja til 50 % kirkemusikerstilling i LKF. Tiltredelse 1.1.2016
14. Plantegning til lesepult i Sylling kirke har full støtte fra Sylling menighetsråd. Ny lesepult i Sylling kirke kommer opp som sak i FR etter at den er godkjent av biskopen.
15. U.a.

Del II Sentralt.

- I. Prosten redegjorde for hvorfor Lier kirkelige fellesråd ønsker bispevisitas vår 2018
- II. Indirekte valgomgang skjer i de inngående menighetsrådene.
- III. Trosopplæringskonferansen: Tranby menighetsråd melder på hele det nye menighetsrådet på trosopplæringskonferansen for å få inspirasjon og «booster»
- IV. Ua.
- V. Dette går på oppheving av forhandlingstilbudet. Man kan ta direkte kontakt for å avklare uklarheter.

Del III Prosess/drøftinger - u.a.

Eventuelt

1. Dikimidler på 25 000 kr til hvert av menighetsrådene i Lier ble etterspurt. Kirkevergen vil etterspørre transaksjonen.
2. Piano i Lierskogen kirke – representant fra Tranby menighetsråd påberopte seg fritak fra vanlig egeninnsats ved anskaffelser (3:1), da de for to år siden hadde en stor dugnadsinnsats for å få på plass stoler i Lierskogen kirke. Den 15. november skal det være en stor konsert i Lierskogen kirke. Det arbeides hardt med å få på plass et piano til denne dato.

VEDTAK

Meldingene fra kirkevergen tas til orientering Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 35/2015 Utvendig restaurering av Sjøstad kirke - forprosjekt

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar forprosjektet til orientering og godkjenner budsjetttramme på kr 4 360 000, med fremdrifts -og gjennomføringsplan i 2016. Videre ønsker LKF Per Otto Olsen som Prosjektleder med det ansvar kirkevergen har skissert nedenfor. Det forutsettes at styringsgruppen fortsetter sitt arbeid inntil prosjektet er avsluttet.

VEDLEGG

Forprosjekt Sjøstad kirke utarbeidet av PL bygg Per Otto Olsen

Vedlegg 1 Prekvalifisering anbudskonkurranse

Vedlegg 2 Fremdriftsplan

Vedlegg 3 Budsjettoppstilling

Vedlegg 4 Budsjett enkeltposter

SAKSUTRENING

Prosjektleder Per Otto Olsen har gjort et grundig og godt håndverk i forhold til de nødvendige undersøkelser, samt informasjon til styringsgruppen generelt og til kirkevergen spesielt.

Styringsgruppen har avholdt ett møte (17. september), hvor agenda var befaring av kirken, samt innspill til prosjektleder om ønsker og behov fra MR for restaureringen. Videre var det drøftelse av prosjektleders tanker omkring omfanget av rehabiliteringen.

Prosjektleder ber FR ta stilling til følgende:

1. Behov for byggetillatelse – Skifte til knall rød takstein. Er dette fasadeendring? jf. Plan og bygningsloven
2. Skal det gjøres også innvendige utbedringer som kan tas med i anbudsberegningene eks. inne vinduer i sakristi, trapp opp til tårnet, gangbane på loft, isolasjon, når vi først er i gang?
3. Når skal restaureringen foretas? I 2016 eller 2017. Skal den deles opp på to år?
4. Budsjetttramme kr. 4 360 000

Kirkevergen ønsker avklaring på hvilken rolle prosjektleder skal inneha?

Kirkevergen ønsker en prosjektleder som: å utarbeide tilbudsgrunnlag, vurdere innkomne tilbud, utvelge entreprenør, kvalitets sikrer prosjektet med oppfølging underveis, samt gjennomføre sluttbefaring. Mao. ha prosjektansvar fra A-Å.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Per Otto Olsen presenterte forprosjektet for utvendig rehabilitering av Sjøstad kirke. Han begrunnet sin runde form (dvs. ikke brukt mye tid på detaljer), fordi både økonomien og omfanget av prosjektet er betydelig endret sett i forhold til Haugers overslag tidligere. Olsens økonomiske overslag er betydelig lavere, uten at Olsen kan si hva Hauge har lagt til grunn for sine beregninger.

Videre foreslår Olsen å gjennomføre prosjektet på ett år, for å spare penger på opp og ned rigging av stillaser. I størrelsesorden kr 270 000.

Foreslått fremdriftsplan er vedlagt forprosjektet med byggestart 01.06.2016 og ferdigstilling 1.10 2016. Fellesrådet ønsket at prosessen med annonsering og anbud fremskyndes med start umiddelbart etter nyttår. Dette vil innebære byggestart medio april.

I Forprosjektet er det innbakt 20 % uforutsette utgifter, men det er ikke innbakt noe for prisstigning. Dette vil bli lagt inn i anbudet.

Per Otto Olsen har benyttet standard kalkyle som alle bruker, inklusive Lier kommune. Her fremgår det hva som er lagt inn i de enkelte summer.
RS = betyr rund sum.

Dersom man vedtar å gjennomføre prosjektet på ett år, må prosjektet tilleggs finansieres. Kirkevergen ser på ulike muligheter for tilleggsfinansiering (ca kr 500 000).

Kirkevergen ble bedt om å utrede nærmere behov, ulike løsningsalternativer, samt økonomi i forhold til ulike innvendige arbeider som bør gjøres i samme slengen.

VEDTAK:

Lier kirkelige fellesråd tar forprosjektet til orientering og godkjenner budsjetttramme på kr 4 360 000. Videre godkjenner LKF gjennomføringsplan i 2016 med oppstart umiddelbart etter nyttår.

Per Otto Olsen er tillagt rollen som prosjektleder i nært samarbeid med styringsgruppen for prosjektet.

Lier kirkelige fellesråd ber om nærmere utredning i forhold til innvendige arbeid som er smart å gjøre i samme prosjekt, før endelig vedtak kan fattes.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 36/2015 Utbedring av tak i galleriet i Sylling kirke

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar at fagmann Per Otto Olsen gis ansvaret for å kontrollere alle søylenes bærekraft under galleriet, samt iverksette tiltak for at gulvet ikke gir etter ved en vaktbelastning på 3500 kg.

I tillegg ønsker LKF at Per Otto Olsen skal utbedre råteskadene i bjelken i taket på galleriet i tråd med de undersøkelser som er utført. Arbeidet må være ferdigstilt innen 1.03.2016. Kostnadsrammen er får vi under møte.

Vedlegg:

- Rapport forsterkning galleri
- Hoveddokument
- Søknad om nytt orgel til Riksantikvaren

SAKSUTREDNING

Fagmann Per Otto Olsen vil være tilstede under møte og legge frem saken.

Kirkevergen har bedt om en Second opinion etter at Castor Kompetanse la inn et tilbud på utbedring av råteskader, særlig knyttet til kjeller med sig i stolpefundament for galleriplanet. (august 2015).

Sylling kirke venter nytt Reil orgel i mars måned 2016. Dette orgelet har en totalvekt på ca. 3 tonn. Helt avgjørende er det at galleriet har denne bæreevne og at eventuelle utbedringer skjer i god tid før orgelet installeres.

Galleriets bæreevne er tidligere kontrollert (se vedlagte rapporter fra 2012) og vurdert som solid nok av orgelkonsulent Abram Bezuijen og MR leder Jakob Gjevre. Dette etter at man har utført tiltak i form av forsterkninger i bjelkelaget, samt fordelt vekta over hele gulvet ved å legge inn to dragere. Kirkevergen ønsker allikevel en fagmann til å se over alle søylene med hensyn til at de står på gulvet.

Murmester Borgersen har sjekket fukt og råteskader, men har ikke kommet frem til samme skadeomfang som CK.

Murmester Borgersen er av den oppfatning at bare deler av bjelken i taket må skiftes ut. Dette ble støttet muntlig av Riksantikvaren ved befaring 27.08.2015. Avventer skriftlig rapport fra Hans-Henrik Egede-Nissen hos RA.

Grunnet sykdom hos entreprenør Knutsen, blir vurderingen og kostnadsestimat meddelt under møte 21. oktober.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Fagmann Per Otto Olsen orienterte fellesrådet om befaringer og nye undersøkelser som er utført samme dag som FR møte 21.10.

Vurderingen omfattet to ting:

1. omfanget av råteskader, bjelker på galleri
2. samt sjekk av bæreevne av søyle for bæring av orgel

Nå er gammelt orgel ute av kirken og nytt orgel ventes inn i mars måned. Dette tidsrom må benyttes for utbedring av råttbjelke på bakre vegg mot vest. Her ligger det en pil råttbjelke på ca. 3 meter som må skiftes ut. Dette er i tråd med Riksantikvarens rapport etter befaring 27. august d.å.

Galleriets bæreevne er forsterket gjennom to nye dragere. Man fordeler vekt belastningen av orgelet. Dette ansees som tilfredsstillende.

Derimot siger gulvet under en av søylene, slik at søylen vil ikke kunne tåle antatt vekt slik den fremstår i dag. Per Otto Olsen foreslår å støpe et fundament under søylen, slik at det forsterker søylens funksjon.

Olsens skisserer følgende fremdriftsplan:

- November 2015
 - Jekke opp søylen
 - Støpe fundament
 - Fjerne/ støvsuge møkk fra tak
- Januar 2016
 - Reparere/ skifte ut råttbjelke i bakre vestre vegg

Kostnadsramme:

Utbedring av råteskadene, bjelker galleri	kr. 200 000
Støpe fundament under søyle	<u>kr 30 000</u>
Totalt	<u>kr 230 000</u>

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar at fagmann Per Otto Olsen gis ansvaret for å kontrollere alle søylenes bærekraft under galleriet, samt iverksette tiltak for at gulvet ikke gir etter ved en vaktbelastning på 3500 kg.

I tillegg vedtar LKF at Per Otto Olsen skal utbedre råteskadene i bjelken i taket på galleriet i tråd med de undersøkelser som er utført. Arbeidet forutsettes ferdigstilt i tråd med vedlagte fremdriftsplan. Kostnadsrammen for prosjektet er kr 250 000.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 37/2015 Frogner kirke - innvendige vegger

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar at det ikke skal iverksettes noen tiltak på innvendige vegger i Frogner kirke for utbedring av skjolder.

VEDLEGG

Fuktmåling på innvendige vegger i Frogner kirke, utført av Støa Handverk AS.

SAKSUTREDNING

Byggfagmann Per Otto Olsen vil være tilstede under behandling av denne sak.

Under befaringsrunden med Riksantikvaren ble det tatt opp mulig fukt i veggene da veggene fremstår skjoldete og er malt med en diffusjonstett maling.

Tiltak som kan iverksettes dersom fuktigheten er skadelig for bygningen, veggene og konstruksjonene er å fjerne all pussen. En tenker dette gjort ved lim avtrekk, som er en rasjonell og renslig metode.

Dersom fuktigheten ikke er tilskade for bygningen, og dette er bare estetisk, skal det ikke iverksettes tiltak

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Fagkyndig Per Otto Olsen orienterte om funnene fra målingene til Støa Håndverk om fuktighet i veggene. Målingen viste at disse verdier ikke er til skade for bygningen.

Fellesrådet ønsket allikevel å få et kostnadsoverslag over fjerning av diffusjonstett maling, for å påføre per fusjons maling. Dette ønskes tatt med i budsjett for 2017. Bakgrunnen for dette er at veggene er lite estetisk pene, og de irriterer noen av kirkegjengerne.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd ber kirkevergen frembringe et kostandsoveslag over innvendig maling av vegger i Frogner kirke. Dette bes tatt med i budsjett for 2017.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 38/2015 Gullaug kirke - ventilasjon

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar å installere enkel ventilasjonsløsning i Gullaug kirke. EM teknikk blir tilbudt oppdraget som har en kostnadsramme på 125 000 kr eks. Mva. og ønskes utført innen utgangen av 2015.

VEDLEGG

Tilbud fra EM Teknikk AS av 28.09. 2015

SAKSUTREDNING

Det er konstatert dårlig ventilasjon i Gullaug kirke. Tiltak bør iverksettes både for menneskene som oppholder seg der, samt for bygningen generelt.

Bakgrunnsteppe man bør ha når ulike alternativ løsninger vurderes er at dette er en kirke med liten brukerfrekvens. Hvordan skal ressursene forvaltes.

EM Teknikk AS har gitt to ulike tilbud. Ref. vedlegg.

Alternativ 1. Det dyreste tiltaket (vinterløsning) er omfattende med balansert anlegg hvor luften gjenvinnes.

Kostnadsramme ca. 315 000 eks. mva.

Alternativ 2 (Sommerløsning) innebærer blåsing av frisk luft gjennom lokalet.

Dette koster ca. 125 000 kr eks. mva.

Med bakgrunn i brukerfrekvens og usikkerheten knyttet til fremtiden for denne kirken, foreslår kirkevergen å installere det enkle alternativet (sommerløsning) i Gullaug kirke.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Denne saken ble løftet frem under bygningsutvalget befaringsrunde i juni 2015.

Fellesrådets vurdering er at «sommerløsningen» (enkel ventilasjonsløsning) er tilfredsstillende for Gullaug kirke, og støtter således kirkevergens forslag.

Under behandlingen kom det frem at denne saken ikke har vært drøftet av Frogner menighetsråd.

Lier kirkelige fellesråd vedtar under forutsetning av godkjenning i Frogner Menighetsråd.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar å installere enkel ventilasjonsløsning i Gullaug kirke, under forutsetning av Frogner menighetsråds godkjenning.

EM teknikk blir tilbudt oppdraget som har en kostnadsramme på 125 000 kr eks. Mva.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 39/2015 Utvidelse Frogner gravplass

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby
Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner tilbudsgrunnlaget utarbeidet av Landskapsarkitekt Aud Wefald, og ber om at hun i tråd med avtale legger dette ut på Doffin.

VEDLEGG

Tilbudsgrunnlag

Tilbudsskjema

Illustrasjonsplan

Fremdriftsplan

SAKSUTREDNING

Landskapsarkitekt Aud Wefald har finjustert tilbudsgrunnlaget som skal legges ut på Doffin i november /desember, etter at Lier kirkelige fellesråd har godkjent tilbudsgrunnlaget. Nye regler er kommet for offentlige anskaffelser, noe som gjør at man må være særlig varsom.

Fremdriftsplanen for prosjektet er revidert. Dette er ingen hastesak. Kapasiteten er god på Frogner gravplass, takket være at kirkegårdsarbeiderne er flinke til gjenbruk av graver. Mao. Vi tar den tiden det tar for at alle instanser skal ha forstått innholdet og godkjent det.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Det ble reist spørsmål om utvidelse av Frogner gravplass er noen hastesak. I følge kartleggingen som er foretatt av kirkevergen har Frogner gravplass god kapasitet til å dekke forventet behov de nærmeste årene.

Fellesrådet vurderer at prosjektet bør hvile til vår 2016. for deretter å legges ut på anbud høst 2016, med byggestart i 2017

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd vedtar å la utvidelsen av Frogner gravplass hvile frem til vår 2016. Ny vurdering tas da i Lier kirkelige fellesråd med mulig anbudsrunder høst 2016 og byggestart i 2017.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 40/2015 Akustikk i Sylling kirkestue

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Mette Sønsteby Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd avsetter en budsjetttramme på kr 50 000 for tiltak som bedrer de akustiske forhold i Sylling kirkestue.

VELEGG

Tilbud på akustikkdempende tiltak fra Modulvegger

Mail fra Marit Mørk Enger av 22.09.2015

SAKSUTREDNING

Kirkevergen fikk i FR møte av 26. august i oppdrag å lage et forprosjekt for å se hva som måtte gjøres, samt et kostnadsoverslag på tiltak som kan bedre akustikken i Sylling kirkestue jf. Sak 24/2015

Marit Mørk Enger tok på seg oppgaven med å innhente ulike løsningsalternativer med prisoverslag. Mandag 14. september hadde hun befaringsavtale med Sylling kirkestue med prosjektleder Henning Scheele v/ Modulvegger Oslo AS avd. Drammen. Hans vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes er beskrevet i vedlagte tilbud (se vedlegg).

Kirkevergen støtter de foreslåtte tiltak, for utbedring av de akustiske forholdene i Sylling kirkestue og lar mail fra Marit Mørk Enger underbygge denne støtten (se vedlegg).

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Fellesrådet tilslutter tiltaket som også har fått bred tilslutning lokalt i Menighetsrådet.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd avsetter en budsjetttramme på kr 50 000 for tiltak som bedrer de akustiske forhold i Sylling kirkestue.

Lier kirkelige fellesråd

Saksutredning

Sak nr. 41/2015 Evaluering av Kirkevalget 2015

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd

Saksbehandler: Mette Sønsteby

Dato: 21.10.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar evalueringen av kirkevalget til orientering.

VEDLEGG

Oppsummeringsnotat fra evalueringsmøte til samordningskomiteen for kirkevalget.

Faktatall fra kirkevalget 2015.

Evaluering fra menighetsrådene

SAKSUTREDNING

Kirkevergen har sammen med samordningskomiteen for kirkevalget evaluert kirkevalget 2015 (se vedlegg). Hovedinntrykket er at valget er godt gjennomført både fra Kirkens servicekontor, Menighetsråd, valgstyrer, nominasjonskomiteer og andre frivillige.

Utfordringen ligger i den lave interessen for å engasjere seg i kirkens liv. For nominasjonskomiteene var det meget krevende å skaffe nok kandidater til listene.

Ser man på antall avlagte forhåndsstemmer og valgdeltakelse er dette betraktelig høyere enn ved sist valg i 2011. Årsaken til dette er i all hovedsak at det var to lister til Bispedømmerrådsvalget, noe som skapte stort engasjement. Konsekvensen av dette var at det ble kø i valglokalet. LKF hadde ikke nok stemmeavlukker. En stor takk til Lier Drift som kom oss til unnsetning, og satte opp flere avlukker underveis.

Bispedømmerrådsvalget var enklere denne gangen, med få forkastede stemmer. Samordningskomiteen mener man bør se på valgordningen og vurdere om den fungerer som tilsiktet. Samordningskomiteen mener denne er helt feil slik den fungerer i dag og at endringer må komme til kirkevalget i 2019.

Det stilles spørsmål ved kompleksiteten i kirkevalget. Dette da valget er meget omfattende til å omfatte enkle råd med enkle mandater.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Følgende punkter ble nevnt:

- Ellen Berger Nilsen får allmenn ros for sin rolle og sin arbeidsinnsats
- For liten stemmeavlukke kapasitet i forhold til tilstrømningen, spesielt i Frogner
- Valgordningen er krevende da det forutsettes et voldsomt apparat med tanke på praktisk gjennomføring.
- Søkelyset er også rettet mot uheldig personorientering – utgjør et demokratisk problem da man ofte kumulerer de man kjenner.
- Muligheten for å slå sammen alle MR til ett MR/FR i Lier, med lokale utvalg.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd tar evalueringen av kirkevalget til orientering.

Lier kirkelige fellesråd
Saksutredning

Sak nr. 42/2015: Regnskap kirkevalget 2015

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Kari Totland Berntsen Dato 21.10.2015

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for Kirkevalget 2015.

VEDLEGG

Regnskapet for kirkevalget 2015

SAKSUTREDNING

Regnskapet for Kirkevalget er vedlagt.

Til orientering har 48 valgfunksjonærer deltatt søndag 13. sept. og mandag 14. sept. for å få avviklet valget. Vi har hatt valgsteder i tilknytning til alle de 11 stedene hvor kommunevalgene er gjennomført. Lier kommune har vært en utmerket samarbeidspartner for Lier kirkelige fellesrådet i avvikling av Kirkevalget. Det har vært mulighet for forhåndsavstemming på Servicetorget i Rådhuset hvor også forhåndsavstemming for kommunevalget er gjennomført.

Valgfunksjonær ved kommunevalget har en timelønn på kr 300. Lier kirkelige fellesråd har kun hatt anledning til å betale kr 100 pr. time for sine valg-funksjonærer. Kirkevergen beklager at de økonomiske rammene ikke tillater at vi kan likestille vårt honorarnivå på linje med Lier kommune.

Valget har krevd administrativt mye for- og etterarbeid som betyr at vi nå ligger etter med annet arbeid. Det er ikke mulig å avspasere alle de timene som er brukt på valget, og kirkevergen har derfor kostnadmessig beregnet dette til kr 30.000 inkl. sosiale utgifter.

Regnskapet blir sendt Kirkerådet. Frist: 1. desember.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Kirkevergen ble gjort oppmerksom på summeringsfeil i regnearket, slik at merforbruket på kirkevalget totalt utgjør kr. 16 640,-.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd godkjenner regnskapet for Kirkevalget 2015.

Lier kirkelige fellesråd
Saksutredning

Sak nr. 43/2015: Brukerbetaling ved leie av kirken

Behandlet av Lier kirkelige fellesråd
Saksbehandler: Kari Totland Berntsen
Dato: 29.09.15

KIRKEVERGENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Brukerbetaling ved leie av kirke og organist ved vigslar opprettholdes for alle som ikke er bosatt i kommunen på det tidspunktet seremonien finner sted.

VEDLEGG:

Søknad og svarbrev fra kirkesjef Alf Kristian Hol

SAKSUTREDNING:

Vi har mottatt en søknad om betalingsfritak for bruk av kirke ved vigsel for utensognsboende. Begrunnelsen for søknaden er knyttet opp mot brudgommen: «Han brukte svært mye av sin fritid på Tranby menighetshus og i Tranby kirke, og hver gang vi har trengt ham i årene etter at han flyttet fra Tranby, har han stilt opp gratis både på øvelser, øvelses-weekender og på konserter».

Dersom er person har meldt flytting til annen kommune, må personen betale for leie av kirke og organist ved vigslar. Kirkevergen mener at det ikke er mulig å foreta en vurdering om hvem som skal betale eller bli fritatt for betaling ut fra tidligere aktivitet innenfor menigheten.

Andre kirkeverger og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har også blitt kontaktet vedrørende det prinsipielle i en slik sak. Det er ikke ny lovendringer på trappene for betaling for «utensogns tjenester». Andre fellesråd har samme praksis som Lier.

Lier kirkelige fellesråd må finansiere sin drift bl.a. gjennom salg av tjenester til de som ønsker å benytte fellesrådets tjenester, men er ikke er bosatt i kommunen.. Dette gjelder både gravferder og vigslar.

Kirkevergen kan forstå argumentet for fritak for betaling når det gjelder vigslar, men kan likevel ikke tilrå at det gjøres unntak om regelen for betaling utfra aktiv deltagelse i kirke og menighetsliv.

FELLESRÅDETS BEHANDLING

Fellesrådet var enige i at dette er en liten sak økonomisk, men ønsket en bedre utredning med tanke på omfanget, økonomi og det prinsipielle i slike saker. Det ble også påpekt viktigheten av bevissthet rundt hvordan man formidler et budskap, samt hvordan man blir møtt som «kunde»/ bruker.

VEDTAK

Lier kirkelige fellesråd ønsker saken utredet nærmere i forhold til omfang, økonomi og prinsipielt. Og ønsker saken fremmet på neste Fellesrådsmøte 25. november.